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Основные определения и условное разделение ТМЦ при 
составлении спецификаций для проектов Группы НЛМК

Универсальная спецификация – это спецификация, созданная с применением оборудования 
(материалов) проверенных и одобренных к закупке службой снабжения и содержащая такой набор 
характеристик (технических параметров), который позволит закупить необходимые позиции на рынке, 
выбирая из нескольких поставщиков.

Ключевое вспомогательное оборудование (КВО): наиболее важная часть вспомогательного 
оборудования, без которого невозможно обеспечить функционирование основного технологического 
оборудования. Как правило, данное оборудование является нестандартным (несерийным), имеет 
автономное управление и может функционировать независимо от основного технологического 
оборудования.

Нестандартное оборудование: оборудование, отсутствующее в каталогах заводов-изготовителей, 
заказываемое по опросным листам, техническим заданиям, чертежам, требующее подбор и 
конструкторскую проработку специалистов завода-изготовителя.

Стандартное (серийно выпускаемое) оборудование и материалы: оборудование и материалы, серийно 
изготавливаемые на предприятиях по ГОСТам (техническим условиям), представленные в каталогах 
заводов-изготовителей с полным техническим описанием и позволяющие службе снабжения  выбирать 
аналоги из нескольких производителей на рынке.

Все ТМЦ (товарно-материальные ценности ) в проекте условно разделяются на  две основные группы
1. КВО (ключевое вспомогательное оборудование) и  нестандартное (несерийное ) оборудование.
2. Стандартное (серийное) оборудование и материалы.
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Цель введения требований к проектировщику

Проектировщик должен предоставить возможность Заказчику провести 
конкурентный выбора оборудования и материалов  примененных  в 
проекте.

Т.е. своевременно предоставлять Заказчику исчерпывающую техническую 
информацию на оборудование и материалы  для проведения открытых 
конкурентных процедур выбора. 

Важно !
Непосредственно выбор конкретного производителя (поставщика) 
оборудования и материалов является функцией и обязанностью Заказчика.
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Требования к спецификациям

НЛМК-Инжиниринг и его субподрядчики в составе проектно-сметной 
документации включают только универсальные спецификации содержащие:

- нестандартное и несерийное оборудование и материалы с 
исчерпывающими техническими требованиями (опросными листами, 
техническими заданиями), позволяющие Службе снабжения проводить 
конкурентную проработку среди нескольких потенциальных поставщиков;

- стандартное оборудование и материалы (серийно выпускаемые, имеющие 
множество аналогов) выбранные из SAP, с указанием в спецификациях кода 
ОЗМ.

1.1.1 Обратный клапан DN100 мм, PN16 кгс/см2, фл. c 290300-07-ТС.ОЛ2 шт 10

КОФ, прокладками и крепежом

1.1.2 Центробежный насос двухстороннего входа 289845-03-ВК.ОЛ компл 1

мин, 3000 В, 3 фазы, 50 Гц, IP54; муфтой, ограждением 

комплектом цементируемых фундаментных болтов, 

колесо - дуплексная нержавеющая сталь 41.

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

Лист

Щелково

1. SULZER 12000

"Ленпромарматура"

Санкт-Петербург

2. ООО 

1.  ООО "КВО- 50

АРМ" 

Информация 

ограничена. 

Требуется

подбор 

альтернативных 

поставщиков

производительностью 5190 м3/ч, напором 25 м в 

комплекте с эл.двигателем мощностью 500 кВт, 600 об/

для муфты, стальной рамой для насоса и двигателя, 

консистентной смазкой. Корпус насоса - чугун, рабочее 
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Примечание:

Поставщики оборудования, изделий и материалов, указанные в спецификации, выбраны 

из представленного Заказчиком перечня одобренных для применения производителей и 

не являются безальтернативными.

Допускается замена на аналогичные позиции других поставщиков по согласованию 

технической части с проектной организацией
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Спецификация оборудования, 

изделий и материалов

Стадия

№ док.

259614-ВК1.СО

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

Листов

Р 1 2

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 
Код продукции

Возможные 

поставщики

(по данным 

проектной 

организации)

Единица 

измере-

ния

Кол.
Масса 1 ед., 

кг
Примечание
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1. Оборудование выбрано в результате конкурентных проработок по 
универсальным спецификациям и представлено Заказчиком.

Выбирать в проектах и указывать конкретного  
производителя разрешено в следующих случаях:

2. В техническом задании на разработку проектных  работ или в технических 
условиях указаны конкретные марки и производители оборудования, 
материалов с приложенными копиями утвержденных обоснований о 
безальтернативной закупке, в соответствии с «Регламентом по выбору 
контрагента с участием Тендерной комиссии ПАО «НЛМК».

4. Оборудование выбрано в соответствии с требованиями технической 
политики НЛМК по соответствующему направлению.

3. Стандартное оборудование и материалы (серийно выпускаемые, имеющие 
множество аналогов) выбраны из справочника ОЗМ SAP ERP НЛМК.
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Последовательность разработки спецификаций  и выбор  
оборудования и материалов

Разработка ОПР 

Разработка 
Ун.Сп.  на КВО

Выбор типа и 
производителей КВО

Разработка ПД

Разработка Ун.Сп. 
на  нестандартное 

оборудование

Выбор типа и 
производителей 
нестандартного 
оборудования

Разработка РД

ОПР (Фаза2) ПД (Фаза3) РД (Фаза4)

Разработка Ун.Сп. 
на выбранное  КВО, 

нестандартное 
оборудование  и 

стандартное 
серийное ТМЦ.
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Порядок выбора и применения  стандартного (серийного) 
оборудования и материалов в проектах
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Порядок выбора и применения  КВО и нестандартного 
оборудования в проектах
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Что нужно учесть при составлении календарного плана?

Подготовка 
перечня КВО

До 15 
календарных 
дней

Согласование ОЛ (ТЗ) на оборудование 
длительного  изготовления с 

рекомендуемыми
производителями. Составление тех. 

балансов. подготовка универсальной 
спецификации

До 30 календарных дней

Формирование 
панели 

возможных 
поставщиков ООб 

НИ

До 6 календарных 
дней

Проверка ООб НИ 
универсальных 
спецификаций

До 2 календарных 
дней

Проведение Заказчиком 
тендерных процедур,  выбор 

победителя и 
предоставление исходных 

данных для проектирования

До 50 календарных 
дней

Итого на  процесс:  
до 105 календарных  
дней

Разработка ПД/РД с 
учетом исходных 
данных по КВО

В соответствии с 
календарным планом
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По завершению договора на проектные  работы 
заключается  договор на проектное сопровождение

В соответствии с договором  на проектное сопровождение подрядная проектная 
организация  выполняет следующие работы:

- рассмотрение технических предложений поставщиков оборудования и 
материалов, направляемых «Заказчиком» на стадии выбора поставщика по 
разработанным универсальным спецификациям;

- рассмотрение возможности применения непроектного оборудования и 
материалов, направляемых «Заказчиком» по предложениям службы 
снабжения или подрядной организации, осуществляющей строительство;

- внесение  изменений в ранее выданную проектно-сметную документацию  в 
связи с заменой проектного оборудования и материалов по просьбе 
«Заказчика».
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Последовательность действий при рассмотрении 
предложений поставщиков и внесение изменений в ПСД

Получение 
письма от 

НЛМК

До 5 рабочих дней

Отправка 
письма НИ в 

ППО

Подготовка 
ППО ответа

Проверка 
ответа НИ

Отправка 
ответа в НЛМК

при получении писем о рассмотрении  предложений потенциальных поставщиков ТМЦ: 

Получение 
письма от 

НЛМК

До 5 рабочих дней

Отправка 
письма НИ в 

ППО

Внесение 
изменений в 
ПСД отправка 
документации

Проверка 
изменений в 

ПСД  НИ

Отправка 
измененной 
ПСД в НЛМК

при получении писем о  внесении изменений в проектно-сметную документацию: 
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Ведомость разделения поставок

На АО «НЛМК-Инжиниринг» возложена дополнительная функция со стороны 
ПАО «НЛМК» по подготовке  ведомости разделения поставок .

Соответственно:
Подрядная проектная организация при участии в работах на объектах ПАО 
«НЛМК», обязана будет выполнить в формате Excel проект «Ведомости 
разделения поставок проекта» (слайд 13) с заполненными столбцами 1-8.

Срок: 2 дня после прохождения технического аудита и утверждения рабочей 
документации
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Образец ведомости разделения поставок
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Пример последовательности действий при составлении 
ведомости разделения поставок
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Спасибо за внимание!


